



АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2021 № 92
307340, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское

**О внесении изменений в постановление
Администрации Ивановского сельсовета
Рыльского района от 28.04.2021 №61 «О
подготовке проекта внесения изменений в
Генеральный план муниципального
образования «Ивановский сельсовет»
Рыльского района Курской области»**

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района от 28.04.2021 №61 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области»:

- План проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Ивановского сельсовета
Рыльского района



В.В. Петренко

Утвержден
постановлением
Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района
от 28.04.2021 №61
(в редакции постановления
Администрации Ивановского сельсовета
Рыльского района от 15.07.2021 № 92)

**План
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план
муниципального образования «Ивановский сельсовет»
Рыльского района Курской области**

№П/П	Мероприятия	Сроки исполнения
1.	Публикация информации о приеме предложений по внесению изменений в генеральный план	апрель 2021 года
2.	Рассмотрение комиссией предложений о внесении изменений в генеральный план	до 21.05.2021
3.	Подготовка задания на разработку проекта корректировки генерального плана	до 31.07.2021
4.	Заключение контракта на разработку проекта о внесении изменений в генеральный план	до 15.08.2021
5.	Опубликование проекта внесения изменений в генеральный план на официальном сайте Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района и обеспечение доступа к проекту в ФГИС ТП, порядка учета предложений по проекту	до 15.09.2021
6.	Направление уведомлений об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в информационной системе	в трехдневный срок со дня обеспечения доступа
7.	Согласование проекта корректировки генерального плана поселения в соответствии с законодательством	3 месяца со дня со дня поступления в органы в соответствующие органы уведомления об обеспечении доступа к проекту документа
8.	Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план	После получения положительного заключения согласования проекта изменения генерального плана в течении 2 – х недель
9.	Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план	Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний

		не может быть менее одного месяца и более трех месяцев
10.	Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план	В течение 10 дней с даты последнего публичного слушания
11.	Направление проекта корректировки генерального плана (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) в Собрание депутатов	В соответствии с планом работы представительного органа
12.	Опубликование откорректированного генерального плана	После принятия решения об утверждении проекта корректировки в течение 7 дней